CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU

OBRA: CAIXA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CAIXA DE AREIA

LOCAL: Rua Joaquim Gonçalves Gonzaga, s/nº - Taiaçu-SP.					**VALORES EM R$**
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**	**VALOR R$**	**A Realizar - Mês**		**Total**
			1	**2**	
1	Caixa de Elevação de Nível	4.879,05	4.879,05		**4.879,05**
2	Caixa de Areia	21.252,88	8.501,15	12.751,73	**21.252,88**
TOTAIS		26.131,93	13.380,20	12.751,73	**26.131,93**

Responsável Profissional	**Representante Legal**
MARCELO FONSECA LEITE	**Sueli Ap. Mendes Biancardi**
Engº Civil: CREA: 060181770-4	**Prefeita Municipal**
09/11/2026	**09/11/2026**
	Assinatura: